

Draling — Plan Maestro (checklist)

Actualizar este archivo a medida que se completa cada cosa. Última act.: 2026-07-03

Fase 0 — Fundación (esta semana)

- [x] Definir estrategia en dos fases (servicio ahora → plataforma después) — `.agents/product-marketing.md`
- [x] Plan de redes IG + TikTok + LinkedIn — `PLAN-REDES.md`
- [x] Copy + página de landing — `LANDING.md` + `landing/index.html`
- [x] Estudio de mercado + precios — `ESTUDIO-MERCADO.md`
- [x] Lista de prospección — `PROSPECTOS.csv`
- [x] Ruta de aprendizaje de automatización — `APRENDER-AUTOMATIZACION.md`
- [] Reemplazar `54911XXXXXXX` por el WhatsApp real en la landing
- [] Publicar la landing (Netlify/Vercel gratis — pedirle a Claude)
- [] Crear cuentas: @draling.ia en Instagram y TikTok + página LinkedIn

Fase 1 — Primeros 30 días

- [] Semanas 1-2 de la ruta de aprendizaje (Make + n8n básico)
- [] Publicar los primeros 5 posts (calendario en `PLAN-REDES.md` §5)
- [] Grabar videos 1-3 (guiones en `PLAN-REDES.md` §6)
- [] Automatizar el negocio de Betina (cliente #1) y documentar el caso
- [] Contactar Tanda 0 de `PROSPECTOS.csv` (red cercana)
- [] Rutina diaria de engagement (20 min/día)

Fase 2 — Días 30-90

- [] Semanas 3-8 de la ruta de aprendizaje (IA + WhatsApp + bot real)
- [] Prospección fría: Tandas 1-3 del CSV (10 contactos/día)
- [] Armar 3 demos grabadas (material de venta + contenido)
- [] Cerrar los primeros 3 clientes (2 pagos + 1 testimonio mínimo)
- [] Publicar caso de éxito #1 en las 3 redes

Fase 3 — Después de los 90 días

- [] Revisar precios con datos reales
- [] Sistematizar los flujos vendidos (inventario de productos repetibles)
- [] Evaluar arranque de la plataforma Draling (Fase 2 de la visión)